



Phong Nguyen Tuan <phongnt31@fpt.com>

Đề xuất tích hợp 13 chỉ số hoạt động Chi Nhánh trên HRIS

Tung Nguyen Thanh <tungnt122@fpt.com>
Đến: Trang Phung Thu <trangpt@fpt.com>, Thanh Nguyen Thi Hoai <thanhnth@fpt.com>, Hoang Le Nguyen <hoangln@fpt.com>, Long Pham Hoang <longph@fpt.com>
Cc: Phong Nguyen Tuan <phongnt31@fpt.com>, Thuy Hoang Khac <thuyhk2@fpt.com>, Hoang Phan Ho Duy <hoangphd@fpt.com>, Anh Nguyen Tuan <anhnt232@fpt.com>, Sang Huy

Dear Anh/Chị,

Trong tháng 3, phòng HTTT và ISC đã tiếp nhận yêu cầu triển khai dự án 13 tiêu chí và đã hoàn thành giai đoạn 1. Để tiếp tục các giai đoạn tiếp theo, phía BDA kinh doanh đề x

- 1. Report & Form trong chức năng BizKPI
- 2. Báo cáo các chỉ số theo từng role của chi nhánh

Sau khi thảo luận và phân tích yêu cầu từ ba bên, đội dự án đã ước tính timeline thực hiện cho mỗi yêu cầu trong dự án 13 tiêu chí là khoảng 2-3 tuần/dự án. Trong đó có đề xuất "trong chức năng BizKPI" trước

Tuy nhiên, do thời gian thực hiện dự án này có thể ảnh hưởng đến tiến độ các dự án hiện tại, em xin gửi Anh/Chị danh sách các dự án đang triển khai của FHR và ISC, kèm theo yêu cầu của BDA kinh doanh

Em xin nhờ Anh/Chị xem xét và đưa ra đánh giá về thứ tự ưu tiên cho các dự án để đảm bảo nguồn lực được phân bổ hợp lý và tối ưu nhất.

Dự án	Thông tin	Đối tượng áp dụng	Tình trạng	Nguồn lực	Ảnh hưởng
KPI tính lương	Hệ thống tính KPI lương cho CBNV trong các kì lương tháng, số hóa và tự động hóa bảng lương thay phương thức hiện tại	Toàn FTEL	Đang triển khai xây dựng thực hiện	3 dev, 1 BA, 1PM dự án	Hiện tại dự án đang triển khai này khi khởi động lại dự án đi tốn thời gian do phải đặt hàng liên quan trong dự án gần ng QC và CSOC
Đánh giá hiệu quả công việc	Hệ thống giao nhận việc theo các cấp nhân viên, quản lý toàn FTEL. Kiểm soát, đánh giá chất lượng công việc và chất lượng nhân sự FTEL hàng tháng	Toàn FTEL	Phân tích yêu cầu dự án	3 dev, 1 BA, 1PM dự án	Lùi thời gian thực hiện CBNS hệ thống để quản lý và lưu trữ đơn vị, Lãnh đạo các đơn vị k để xem xét và đánh giá hiệu s
Bổ sung hồ sơ quản cấp tuyến huyện	Hỗ trợ Ban điều hành, Lãnh đạo quản lý thông tin nhóm nhân sự tuyến huyện. Từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh, chính sách, chiến lược phù hợp	Salesman	Hoàn thành phân tích yêu cầu và chuyển sang development	3 dev, 1 BA, 1PM dự án	Hiện tại dự án đã lên plan kế l với các bên. Trong thời gian p sẽ phải tốn nhiều thời gian đề cáo để gửi ban điều hành và li
Ứng lương cho CBNV	Hệ thống xét duyệt thông tin, hỗ trợ CBNV FTEL có thể ứng lương cho việc chi tiêu sinh hoạt, tăng giá trị phúc lợi của công ty	Toàn FTEL	Giai đoạn phân tích yêu cầu và viết API	3 dev, 1 BA, 1PM dự án	Hiện tại đã ký kết hợp đ ồng t 2 bên công ty. Nếu pending th lại ảnh hưởng v ề hợp đ ồng đ phúc lợi của CBNV

Em xin cảm ơn và mong nhận được phản hồi từ Anh/Chị.

Thanks and best regards



Vào Th 3, 18 thg 3, 2025 vào lúc 07:00 Sang Huynh Quang <sanghq@fpt.com> đã viết:
[Ân văn bản trích dẫn]