



Phong Nguyen Tuan <phongnt31@fpt.com>

Đề xuất tích hợp 13 chỉ số hoạt động Chi Nhánh trên HRIS

Tung Nguyen Thanh <tungnt122@fpt.com>

Đến: Trang Phung Thu <trangpt@fpt.com>, Thanh Nguyen Thi Hoai <thanhnth@fpt.com>, Hoang Le Nguyen <hoangln@fpt.com>, Long Pham Hoang <longph@fpt.com>

Cc: Phong Nguyen Tuan <phongnt31@fpt.com>, Thuy Hoang Khac <thuyhk2@fpt.com>, Hoang Phan Ho Duy <hoangphd@fpt.com>, Anh Nguyen Tuan <anhnt232@fpt.com>, Sang Huynh Quang <sanghq@fpt.com>

lúc 16:36 19 tháng 3, 2025

Dear Anh/Chị,

Trong tháng 3, phòng HTTT và ISC đã tiếp nhận yêu cầu triển khai dự án **13 tiêu chí và đã hoàn thành giai đoạn 1**. Để tiếp tục các giai đoạn tiếp theo, phía BDA kinh doanh đề xuất thêm 2 yêu cầu mở rộng cho dự án:

- 1. Report & Form trong chức năng BizKPI
- 2. Báo cáo các chỉ số theo từng role của chi nhánh

Sau khi thảo luận và phân tích yêu cầu từ ba bên, đội dự án đã ước tính timeline thực hiện cho mỗi yêu cầu trong dự án **13 tiêu chí** là khoảng **2-3 tuần/dự án**. Trong đó có đề xuất **ưu tiên triển khai yêu cầu "Report & Form trong chức năng BizKPI" trước**

Tuy nhiên, do thời gian thực hiện dự án này có thể ảnh hưởng đến tiến độ các dự án hiện tại, em xin gửi Anh/Chị danh sách các dự án đang triển khai của **FHR và ISC**, kèm theo mức độ ảnh hưởng của từng dự án sau khi thực hiện yêu cầu của BDA kinh doanh

Em xin nhờ Anh/Chị xem xét và đưa ra đánh giá về thứ tự ưu tiên cho các dự án để đảm bảo nguồn lực được phân bổ hợp lý và tối ưu nhất.

Dự án	Thông tin	Đối tượng áp dụng	Tình trạng	Nguồn lực	Ảnh hưởng	Mức độ
KPI tính lương	Hệ thống tính KPI lương cho CBNV trong các kì lương tháng, số hóa và tự động hóa bảng lương thay phương thức hiện tại	Toàn FTEL	Đang triển khai xây dựng thực hiện	3 dev, 1 BA, 1PM dự án	Hiện tại dự án đang triển khai phát triển. Sau này khi khởi động lại dự án đã pending thì sẽ tốn thời gian do phải đặt hàng lại các đơn vị liên quan trong dự án gồm nguồn lực dev, QC và CSOC	Ảnh hưởng lớn
Đánh giá hiệu quả công việc	Hệ thống giao nhận việc theo các cấp nhân viên, quản lý toàn FTEL. Kiểm soát, đánh giá chất lượng công việc và chất lượng nhân sự FTEL hàng tháng	Toàn FTEL	Phân tích yêu cầu dự án	3 dev, 1 BA, 1PM dự án	Lùi thời gian thực hiện CBNS sẽ không có hệ thống để quản lý và lưu trữ. CBQL các đơn vị, Lãnh đạo các đơn vị không có số liệu để xem xét và đánh giá hiệu suất nhân sự	Ảnh hưởng lớn
Bổ sung hồ sơ quản cấp tuyến huyện	Hỗ trợ Ban điều hành, Lãnh đạo quản lý thông tin nhóm nhân sự tuyến huyện. Từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh, chính sách, chiến lược phù hợp	Salesman	Hoàn thành phân tích yêu cầu và chuyển sang development	3 dev, 1 BA, 1PM dự án	Hiện tại dự án đã lên plan kế hoạch thực hiện với các bên. Trong thời gian pending CBNS sẽ phải tốn nhiều thời gian để cập nhật báo cáo để gửi ban điều hành và lãnh đạo đơn vị	Ảnh hưởng trung bình

3/19/25, 4:46 PM

Thư FPT Corporation - Đề xuất tích hợp 13 chỉ số hoạt động Chi Nhánh trên HRIS

Ứng lương cho CBNV	Hệ thống xét duyệt thông tin, hỗ trợ CBNV FTEL có thể ứng lương cho việc chi tiêu sinh hoạt, tăng giá trị phúc lợi của công ty	Toàn FTEL	Giai đoạn phân tích yêu cầu và viết API	3 dev, 1 BA, 1PM dự án	Hiện tại đã ký kết hợp đồng thỏa thuận giữa 2 bên công ty. Nếu pending thì cần đánh giá lại ảnh hưởng về hợp đồng đã ký kết và phúc lợi của CBNV	Ảnh hưởng trung bình

Em xin cảm ơn và mong nhận được phản hồi từ Anh/Chị.

Thanks and best regards



Vào Th 3, 18 thg 3, 2025 vào lúc 07:00 Sang Huynh Quang <sanghq@fpt.com> đã viết:
[An văn bản trích dẫn]